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Bauzeitnachtrage feststellen - Forderungen
aufbauen, prifen und bewerten

Referent: Dipl.-Ing. Manuel Biermann, Litzendorf und Kappeln-Kopperby

Datum: Mittwoch, 15.11.2023, 09:30 - 17:00 Uhr
Ort: IntercityHotel Hamburg Hauptbahnhof HamburgPreis: 459,- Euro zzgl. 19% MwsSt.

Dipl.-Ing. Manuel Biermann

ist offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandi-
ger fur Baupreisermittlung und Abrechnungsfragen im
Hoch- und Ingenieurbau, Bauablaufstérungen, Baube-
trieb Ingenieur, Autor des Buchs "Der Bauleiter im
Bauunternehmen", Mitautor des Buchs von Bier-
mann/Frikell/lHofmann, "Bauzeit und Behinderung",
und standiger Mitarbeiter der Zeitschrift "IBR Immobilien- & Bau-
recht". Veroffentlichungen in den Festschriften ftr Prof. Dr. Viygen,
Prof. Dr. Kainz und Prof. Dr. Lang. Er tritt seit Jahren als Referent fur
baubetriebliche Themen auf.

Teilnehmerkreis

Bauunternehmer, Handwerker, Architekten, Bauingenieure, Auftrag-
geber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Wohnungsbaugesell-
schaften, Sachverstandige, Bautrager, Baujuristen, Behorden, Banken
und Versicherungen.

Ziel

Wenn der Bauablauf nicht so funktioniert, wie es sein sollte, muss der
Verursacher festgestellt werden und die Auswirkungen sind zu doku-
mentieren. Die Durchsetzung von Forderungen aus Bauablaufstorun-
gen ist problematisch, weil sehr hohe Anforderungen an den Nach-
weis von Ursache, unmittelbarer Folge und weiteren Auswirkungen
gestellt werden.

Die Veranstaltung soll Méglichkeiten zur gerichtsfesten Dokumentati-
on und Forderungsberechnung aufzeigen. Dabei stehen weniger das
Baurecht als die baubetrieblichen Nachweise im Vordergrund.

Themen
1. Haufige Ursachen fiir Bauverzégerungen

= Typische Bauablaufstérungen und deren Verursacher
= Sonderproblem "Schlechtwetter”, mit welcher Witterung muss
man rechnen?

2. Anspruchsvoraussetzungen

= Rechtliche Anspruchsgrundlagen und Voraussetzungen fur Bauzeit-
verldngerung und Bauablaufstérungen
= Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der oberin-
stanzlichen Gerichte (OLG, KG) zur Problematik
= Unter Bericksichtigung der Rechtsprechung zu Sachnachtragen
und deren Auswirkung auf die Kostenermittlung bei Bauzeit-
nachtragen
= Formelle und inhaltliche Anforderungen an Behinderungs- und Ver-
zugsanzeigen
= Baubetriebliche Anspruchsgrundlagen und Voraussetzungen
= Vertraglicher Soll-Bauablaufplan
= Bauablaufbezogene Darstellung von Ursache und Auswirkung

hindernder Umstande

Ermittlung/Berechnung des jeweiligen Bauzeitverlangerungszeit-
raums aus Mengenanderungen, gedanderten und zusatzlichen
Leistungen, verspateten Informationen (Planlieferungen, Bemus-
terungen, Entscheidungen) sowie verspateten Vorunternehmer-
leistungen

Kritische Anmerkungen zu "stérungsmodifizierten Sollabléufen”
und vernetzten Bauzeitenpldnen ohne bauablaufbezogene Dar-
stellung (Ist-Ablauf)

Hinweise zur Dokumentation des Baugeschehens (Istablauf und
bauzeitverlangernde Ursachen)

. Kosten der Bauzeitverlangerung/Bauablaufstérungen

Die Angebots- bzw. Auftragskalkulation als Berechnungsgrundlage

= Erforderliche Angaben und Detaillierungsgrad der Kalkulation
(Aufwands- und Leistungswerte, Lohn- und Geratekosten,
Fremdleistungen, Materialkosten, Baustellengemeinkosten, All-
gemeine Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn)

= Preisinformationsblatter 221, 222 und 223 als Grundlage der
Mehrkostenberechnung?

= |st-Kosten als Berechnungsgrundlage?

Praktische Berechnungsbeispiele mit kritischen Hinweisen zur Pru-

fung und Durchsetzbarkeit der behaupteten Kosten

Umgang mit Produktivitatsverlusten bei heiBer Witterung

Mehrkosten nach § 2 Abs. 5 bzw. 6 VOB/B

Entschadigung nach § 642 BGB

Schadensersatz nach § 6 Abs. 6 VOB/B

Beispiel zur Ermittlung von Vermdgensnachteilen

Néhere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de
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Preis: 459,- Euro zzgl. 19% MwsSt.

Bitte in Druckbuchstaben

Firmenstempel

1 nein

Geben Sie hier bitte die fur Sie zustandige Architekten- oder Ingenieurkammer an

Sie erhalten ausfiihrliche Seminarunterlagen. Der Seminarpreis versteht sich inkl. Mittagessen mit Softgetrank, Snacks, Ta-

gungs- und Pausengetranke

Fur lhren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestatigung tber 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiede-
nen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die fur Sie zustandige Kammer angeben).
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