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RA Dr.-Ing. Steffen Hettler

ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und promovier-

ter Bauingenieur. Er ist Partner in der Kanzlei Jahn Hettler

Rechtsanwälte PartG mbB in München. Herr Dr. Hettler ver-

fügt über langjährige Erfahrung in der Beratung von Investoren, Bau-

herren und Auftragnehmern zu komplexen Bau-, Immobilien- und In-

frastrukturprojekten. Schwerpunkte liegen dabei im Bereich des Ver-

tragsmanagements sowie im Nachtragsmanagement und der rechtli-

chen Aufarbeitung von Störungen im Bauablauf. Herr Dr. Hettler ist

ferner seit Jahren in der Führung und Steuerung von gerichtlichen

(Groß)Prozessen mit komplexen technischen Sachverhalten vertraut.

Er ist zu Themen aus der Schnittstelle zwischen Baurecht und Bau-

technik durch verschiedene Seminare und Veröffentlichungen be-

kannt.

Dr.-Ing. Michael Mechnig

ist geschäftsführender Gesellschafter der fairCM² GmbH in

Dortmund. Neben seiner Erfahrung als baubetrieblicher

Sachverständiger verfügt er über langjährige Praxiserfahrung

aus Großunternehmen der Bauindustrie bezüglich Bauleitung und

Nachtragsmanagement. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt einer-

seits in der Aufstellung und Prüfung von Bauinhalts- und Bauzeit-

nachträgen für Schlüsselfertigbau- und Infrastrukturprojekte (u. a.

Elbphilharmonie, Flughafen BER, Stuttgart 21, TESLA Gigafactory).

Andererseits berät er Auftragnehmer und Auftraggeber baubeglei-

tend in allen baubetrieblichen Fragestellungen der Projektabwicklung

- insbesondere zum Anti-Claimmanagement. Dr. Michael Mechnig ist

technischer Leiter des Arbeitskreises Baubetrieb und Baurecht der

Deutschen Gesellschaft für Baurecht e. V. und Lehrbeauftragter an

der TU Dortmund für das Fach "Strategisches Vertragsmanagement".

Zudem ist Herr Dr. Mechnig Autor zahlreicher Fachbeiträge mit den

Schwerpunkten Bauinhalts- und Bauzeitnachträge sowie Referent zu

verschiedenen baubetrieblichen/baurechtlichen Themen.

Teilnehmerkreis

Auftraggeber, Bauherrenvertreter, Bau- und Projektleiter von Hoch-,

Tief- und Ingenieurbauvorhaben, Architekten, Ingenieure, Projekt-

steuerer, Bauträger, technische Mitarbeiter von Bauverwaltungen,

Unternehmens- und Verwaltungsjuristen sowie Richter und Rechtsan-

wälte.

Ziel

Das Seminar versetzt Bauherren, Auftraggeber, Vertreter und Rechts-

anwender in die Lage, mit von Auftragnehmern aufgebrachten Bau-

ablaufstörungen bzw. Behinderungen und den damit verbundenen

Rechtsfolgen rechtzeitig und rechtssicher umzugehen. Das Seminar

vermittelt Strategien, Risiken und Chancen für Auftraggeber bei der

Durchführung eines strukturierten Anti-Claim-Managements. Gestör-

te Bauabläufe können sowohl Ansprüche als auch Gegenforderungen

der Vertragsparteien auslösen. Auf diese Weise entwickeln sich Chan-

cen und Risiken, welche der adäquaten Handhabung bedürfen. Nicht

jede Störung im Bauablauf oder Behinderung eines Auftragnehmers

in der Ausführung seiner Leistungen führt jedoch gleich zu Verzöge-

rungen im Bauablauf oder Mehrkostenansprüchen. Rechtlich be-

stehen mannigfache Ansatzpunkte im Umgang mit von Auftragneh-

mern vorgebrachten Störungen im Bauablauf. Im Seminar wird die

Komplexität von Behinderungssachverlhalten und Bauablaufstörun-

gen aus baurechtlicher und baubetrieblicher Sicht praxisnah und in

verständlicher Form, auch anhand zahlreicher Beispiele, vermittelt.

Der Fokus liegt dabei auf der Handhabung von Bauablaufstörungen

(berechtigt oder unberechtigt) und evtl. Mehrkostenansprüchen bei

Auftraggebern und deren Projektteams. Daraus resultierend wird im

Rahmen des Seminars auch die Durchsetzung von auftraggeberseiti-

gen Ansprüchen bei Verzug und verspäteter Fertigstellung der Bau-

leistungen behandelt. Dementsprechend zielt das Seminar nicht nur

auf die Darstellung und Erläuterung der bisher gängigen Methoden

ab, wie zum Beispiel der Aufstellung bzw. Prüfung störungsmodifi-

zierter Bauabläufe und der Aufstellung hypothetisch ungestörter

tatsächlicher Bauabläufe. Vielmehr werden eine auftraggeberseitige

Prüfungspraxis und Strategien vermittelt, die es ermöglichen, sich auf

Grundlage der momentanen Praxis und Rechtsprechung Bauablauf-

störungen und Mehrkostenansprüchen entgegenzustellen. Ziel ist, die

Teilnehmer in die Lage zu versetzen, mit der Prüfung und Abwehr

bauablaufbedingter Mehrkosten rechtssicher umgehen zu können.

Themen

1. Rechtliche und baubetriebliche Ausgangssituation

Wirksame Vereinbarung von Fertigstellungs- und Zwischentermi-

nen

Umgang mit vertraglichen Termin- und Fristenregelungen

Rechtsfolgen aus der Nichteinhaltung von Vertragsterminen

Umgang mit Behinderungsanzeigen der Auftragnehmer

Verzug der Auftragnehmer, Vertragsstrafe, Verzugsschadener-

satzansprüche

2. Bauzeitverlängerungsanspruch vs. Schuldnerverzug

Darlegungs- und Beweislastanforderungen für Bauzeitverzöge-

rungen

Erforderlicher Umfang und Grenzen der Dokumentation

Bauablaufbezogene Darstellung

Umgang mit Zeitreserven (Puffer)

3. Mehrkostenansprüche der Auftragnehmer

Bestimmung der Anspruchsgrundlagen (Vergütung, Schadenser-

satz, Entschädigung)

Darlegungspflichten des Auftragnehmers

Produktivitätsverluste

Allgemeine Geschäftskosten

4. Ansprüche der Auftraggeber

Verantwortlichkeiten und Verschulden der Auftragnehmer

Vertragsstrafe und deren Durchsetzung

Verzugsschadenersatzansprüche

Beschleunigungsverlangen

Kündigung des Vertragsverhältnisses

Nähere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de



Richtige Abwicklung des Vertragsverhältnisses nach Kündigung
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