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Dr.-Ing. Michael Mechnig
ist geschäftsführender Gesellschafter der fairCM² 
GmbH in Düsseldorf. Neben seiner Erfahrung als bau-
betrieblicher Sachverständiger verfügt er über lang-
jährige Praxiserfahrung aus Großunternehmen der 
Bauindustrie bezüglich Bauleitung und Nachtragsma-
nagement. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt ei-

nerseits in der Aufstellung und Prüfung von Bauinhalts- und Bauzeit-
nachträgen für Schlüsselfertigbau- und Infrastrukturprojekte (u. a. 
Elbphilharmonie, Sony Center, Flughafen BER). Andererseits berät er 
Auftragnehmer und Auftraggeber in allen baubetrieblichen Frage-
stellungen der Projektabwicklung. Dr. Michael Mechnig ist langjähri-
ges Mitglied im Arbeitskreis Baubetrieb und Baurecht der Deutschen 
Gesellschaft für Baurecht e. V. und Lehrbeauftragter an der TU Dort-
mund für das Fach „Strategisches Vertragsmanagement“. Zudem ist 
Herr Dr. Mechnig Autor zahlreicher Fachbeiträge mit den Schwer-
punkten Bauinhalts- und Bauzeitnachträge sowie Referent zu ver-
schiedenen baubetrieblichen/baurechtlichen Themen.

RA Dr. Paul Popescu
ist seit mehr als zehn Jahren auf das private Bau- und 
Architektenrecht sowie auf das Vergaberecht spezia-
lisiert. Er begleitet schwerpunktmäßig Großprojekte 
im Bereich des Hoch-, Ingenieur- und Anlagenbaus, 
auch mit internationaler Ausrichtung. Zum Kernge-
biet seiner Tätigkeit zählen vor allem das Nachtrags-

management sowie Streitigkeiten wegen Bauablaufstörungen und 
Bauzeitverlängerungen. Im Vergaberecht betreut er die Angebots-
bearbeitung und vertritt die Bieter in Nachprüfungsverfahren vor 
den Vergabekammern wie den Vergabesenaten. Neben seiner an-
waltlichen Tätigkeit publiziert Dr. Paul Popescu regelmäßig in den 
einschlägigen Fachzeitschriften. Er ist Lehrbeauftragter an der Fach-
hochschule Münster im Masterstudiengang „Baurecht“, Dozent in 
den Fachanwaltslehrgängen Bau- und Architektenrecht sowie Ver-
gaberecht und tritt bei verschiedenen Seminaranbietern als Referent 
auf. Im März 2018 stieg er als Partner in die Einheit Leupertz Baukon-
flikmanagement ein und widmet sich seither schwerpunktmäßig den 
alternativen Streitbeilegungsverfahren.

Teilnehmerkreis 

Bau- und Projektleiter des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus, Archi-
tekten, Ingenieure, Projektsteuerer, Bauträger, technische Mitar-
beiter von Bauverwaltungen, Unternehmens- und Verwaltungs- 
juristen sowie Richter und Rechtsanwälte.

Ziel 

Das Seminar versetzt den Praktiker und Rechtsanwender in die Lage, 
mit Bauablaufstörungen und den damit verbundenen Rechtsfolgen 
rechtzeitig und rechtssicher umzugehen. 

Referenten: Dr.-Ing. Michael Mechnig, Düsseldorf;
          RA und FA für Bau- und Architektenrecht Dr. Paul Popescu, Köln

Datum: Donnerstag, 21.03.2019, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center, Düsseldorf Preis: 429,– Euro zzgl. 19% MwSt.

Baubetriebliche Ansprüche
aus komplexgestörten Bauabläufen

Gestörte Bauabläufe können sowohl Ansprüche als auch Gegenfor-
derungen der Vertragsparteien auslösen. Auf diese Weise entwi-
ckeln sich Chancen und Risiken, welche der adäquaten Handhabung 
bedürfen. Rechtlich bestehen mannigfache Ansatzpunkte im Um-
gang mit Störungen im Bauablauf. Für den Praktiker wird die Kom-
plexität dieser Materie aus baurechtlicher und baubetrieblicher Sicht 
praxisnah und in verständlicher Form, auch anhand zahlreicher Bei-
spiele, vermittelt. Der Fokus ist im ausgewogenen Verhältnis sowohl 
auf die Auftraggeber- als auch auf die Auftragnehmerperspektive 
ausgerichtet. Dementsprechend zielt das Seminar nicht nur auf die 
Darstellung und Erläuterung der bisher gängigen Methoden ab, wie 
zum Beispiel der Aufstellung bzw. Prüfung störungsmodifizierter 
Bauabläufe und der Aufstellung hypothetisch ungestörter tatsächli-
cher Bauabläufe. Vielmehr wird eine Sichtweise „über den Tellerrand 
hinaus“ angeboten, die es ermöglicht, sich mit der momentanen Pra-
xis und Rechtsprechung auch kritisch auseinanderzusetzen. 

Ziel ist, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, mit den hohen An-
forderungen der Geltendmachung, Prüfung und Abwehr bauablauf-
bedingter Mehrkosten rechtssicher umgehen zu können.

Themen

1. Rechtliche und baubetriebliche Ausgangssituation

 – Umgang mit vertraglichen Termin- und Fristenregelungen
 – Rechtsfolgen aus der Nichteinhaltung von Vertragsterminen
 – Behinderungsanzeige
 – Vertragsstrafe

2. Bauzeitverlängerungsanspruch vs. Schuldnerverzug

 – Darlegungs- und Beweislastanforderungen
 – Erforderlicher Umfang und Grenzen der Dokumentation
 – Bauablaufbezogene Darstellung
 – Umgang mit Zeitreserven (Puffer)

3. Mehrkostenansprüche aus der Sicht beider Parteien

 – Bestimmung der Anspruchsgrundlagen (Vergütung,
    Schadensersatz, Entschädigung)
 – Darlegungspflichten des Auftragnehmers
 – Produktivitätsverluste
 – Allgemeine Geschäftskosten

Chancen und Risiken baubetrieblicher Folgen aus Auftraggeber- und Auftragnehmersicht



Nur, falls zutreffend: Benötigen Sie Fortbildungspunkte? ja nein

Tragen Sie hier bitte die für Sie zuständige Architekten- oder Ingenieurkammer ein.

Sie erhalten ausführliche Seminarunterlagen. Der Seminarpreis versteht sich inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, 
Tagungs- und Pausengetränke. 

Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- 
und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben). Unsere fachbezogenen Veranstaltungen sind in der Regel für die 
Pflichtfortbildung nach § 15 FAO geeignet. Die abschließende Entscheidung über die Anerkennung bleibt jedoch der für den Teilnehmer zuständigen 
Anwaltskammer vorbehalten. 
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Kontakt bei Fragen:  
Sandra Koden Tel.: 0621 - 120 32-18
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