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2-Tages-Seminar: Vergütung bei Sachnachträgen

und Nachträgen wegen gestörtem Bauablauf

Alles, was rechtlich und baubetrieblich für Auftraggeber und Auftragnehmer

wichtig ist

Referenten: RA Dr. Maximilian R. Jahn, Frankfurt a.M.;

Dr.-Ing. Michael Mechnig, Dortmund

Datum: Montag, 24.06.2024, 09:30 Uhr - Dienstag, 25.06.2024, 15:15 Uhr

Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim Preis: 759,- Euro zzgl. 19% MwSt.
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RA Dr. Maximilian R. Jahn

ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Herr Dr.

Jahn ist Partner der auf Bau- und Architektenrecht

spezialisierten Kanzlei JAHN HETTLER mit Schwerpunk-

ten in den Bereichen Infrastruktur, Bauträger/Projekt-

entwicklung und Prozessführung tätig. Die Kanzlei hat

aktuell 13 Berufsträger mit Standorten in Frankfurt,

München und Stuttgart. Herr Dr. Jahn berät Investoren, Auftraggeber

und Auftragnehmer umfassend bei der Realisierung gewerblicher und

öffentlicher Immobilien-, Anlagenbau- und Infrastrukturprojekte. Er

berät u. a. bei Bauvorhaben und Bauträgermaßnehmen auf Auftrag-

geber- und Auftragnehmerseite in interdisziplinären Teams zur Insol-

venzvermeidung. Herr Dr. Jahn verfügt über langjährige Erfahrung in

der Führung und Steuerung gerichtlicher (Groß-) Prozesse, auch im

Kontext von Insolvenzen. Er tritt regelmäßig durch Fortbildungssemi-

nare und Veröffentlichungen in Erscheinung und ist einer der Autoren

des ibr-online-Kommentars zur VOB/B (§ 8 und § 9) sowie ständiger

Mitarbeiter der Zeitschrift "IBR Immobilien- & Baurecht".

Dr.-Ing. Michael Mechnig

ist geschäftsführender Gesellschafter der fairCM²

GmbH in Dortmund. Neben seiner Erfahrung als bau-

betrieblicher Sachverständiger verfügt er über langjäh-

rige Praxiserfahrung aus Großunternehmen der Bauin-

dustrie bezüglich Bauleitung und Nachtragsmanage-

ment. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt einerseits

in der Aufstellung und Prüfung von Bauinhalts- und Bauzeitnachträ-

gen für Schlüsselfertigbau- und Infrastrukturprojekte (u. a. Elbphilhar-

monie, Flughafen BER, Stuttgart 21, TESLA Gigafactory). Andererseits

berät er Auftragnehmer und Auftraggeber baubegleitend in allen

baubetrieblichen Fragestellungen der Projektabwicklung - insbeson-

dere zum Anti-Claimmanagement. Dr. Michael Mechnig ist techni-

scher Leiter des Arbeitskreises Baubetrieb und Baurecht der Deut-

schen Gesellschaft für Baurecht e. V. und Lehrbeauftragter an der TU

Dortmund für das Fach "Strategisches Vertragsmanagement". Zudem

ist Herr Dr. Mechnig Autor zahlreicher Fachbeiträge mit den Schwer-

punkten Bauinhalts- und Bauzeitnachträge sowie Referent zu ver-

schiedenen baubetrieblichen/baurechtlichen Themen.

Teilnehmerkreis

Bau- und Projektleiter des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus sowie Anla-

genbaus, Architekten, Ingenieure, Projektsteuerer, Bauträger, techni-

sche Mitarbeiter von Bauverwaltungen.

Ziel

Die Frage, ob und weshalb der Auftragnehmer zusätzliche Vergütung

verlangen kann, entscheidet regelmäßig über den wirtschaftlichen Er-

folg eines Projekts. Das Seminar vermittelt den Teilnehmern das

"Handwerkszeug" für einen rechtssicheren Umgang mit Sach- und

Störungs- bzw. Bauzeitnachträgen. Dazu gehört ein klares Verständ-

nis der rechtlichen, baubetrieblichen und kalkulatorischen Grundla-

gen und ihres interdisziplinären Ineinandergreifens. Aus den Entschei-

dungen des BGH vom 26.10.2017, 08.08.2019 und 30.01.2020 er-

geben sich insoweit wesentliche und neue Anforderungen für die Pra-

xis. Anhand zahlreicher baubetrieblicher Fallbeispiele und Praxisfälle

werden unter Berücksichtigung der aktuellsten Rechtsprechung alle

zentralen rechtlichen, baubetrieblichen und praktischen Fragen im Zu-

sammenhang mit der Aufstellung und Abrechnung von Nachträgen

und Aufbereitung gestörter Bauabläufe einerseits aber auch der

Nachtragsprüfung bzw. -abwehr (Stichwort "Anti-Claimmanage-

ment") andererseits beantwortet - einschließlich Nachweis- und Do-

kumentationsanforderungen. Nützliche Praxistipps zur Vertragsgestal-

tung und Nachtragskalkulation runden das Seminar ab.

Themen

Tag 1:

1. Rechtliche Grundlagen

1.1 Bauzeit, Termine und Fristenregelungen

1.2 Verzug

1.3 Vertragsstrafe und sonstige Ansprüche des Auftraggebers

2. Behinderung/Bauablaufstörung

2.1 Bauablaufbezogene Darstellung (Methoden) Dokumentations-

erfordernisse

2.2 Behinderungsanzeige

2.3 Nachweispflichten des Auftragnehmers

2.4 Kausalität und Leistungsbereitschaft des Auftragnehmers

2.5 Umgang mit Zeitreserven (Puffer)

3. Anspruchsgrundlagen und Anspruchsvoraussetzungen bei

Nachträgen wegen gestörtem Bauablauf (§ 2 Abs. 5 VOB/B, §

6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB)

3.1 Anspruch aus § 2 Abs. 5 VOB/B

3.2 Anspruch aus § 642 BGB

3.3 Anspruch aus § 6 Abs. 6 VOB/B

4. Bauzeitverlängerungsansprüche

5. Anspruchshöhe

5.1 Anforderungen an die Kostenermittlung

5.2 Umgang mit AGK

Tag 2:

1. Vertrags- und Vergütungstypen (Chancen und Risiken)

2. Anspruchsgrundlagen und Anspruchsvoraussetzungen

"Sachnachträge"

3. Anspruchsgrund

3.1 Bausollbestimmung

3.1.1 Auslegungsgrundsätze und Kriterien der Bausollermittlung

3.1.2 Umgang mit Widersprüchen und Funktionalklauseln

3.1.3 Besonderheiten bei öffentlichen Auftraggebern

3.1.4 Rangregeln

3.2 Bau-IST

4. Anspruchshöhe

Nähere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de



4.1 Analyse der Ur-Kalkulation (Spekulationen bei Deckungsbei-

tragsanteilen verstecken/aufdecken)

4.2 Spekulative Einheitspreise, was ist zu beachten?

4.3 Ausgleichsberechnung beim EP-Vertrag

4.4 Umgang mit Deckungsanteilen bei Nachträgen

4.5 Üblicher Preis oder Preisfortschreibung gem. § 2 Abs. 5 VOB/B
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Nur falls zutreffend:

Benötigen Sie Fortbildungspunkte?

ja nein

Geben Sie hier bitte die für Sie zuständige Architekten- oder Ingenieurkammer an

Sie erhalten ausführliche Seminarunterlagen. Der Seminarpreis versteht sich inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Ta-

gungs- und Pausengetränke

Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 11 Zeitstunden (14 Weiterbildungspunkte der verschie-

denen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).
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