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2-Tages-Seminar: Vergütung bei Sachnachträgen und

Nachträgen wegen gestörtem Bauablauf

Alles, was rechtlich und baubetrieblich für Auftraggeber und Auftragnehmer wichtig ist

Referenten: RA Dr. Maximilian R. Jahn, Frankfurt a.M.;

Dr.-Ing. Michael Mechnig, Dortmund

Datum: Dienstag, 12.11.2024, 09:30 Uhr - Mittwoch, 13.11.2024, 15:15 Uhr

Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim Preis: 759,- Euro zzgl. 19% MwSt.
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RA Dr. Maximilian R. Jahn

ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Herr Dr. Jahn

ist Partner der auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten

Kanzlei JAHN HETTLER mit Schwerpunkten in den Bereichen

Infrastruktur, Bauträger/Projektentwicklung und Prozessführung tätig.

Die Kanzlei hat aktuell 13 Berufsträger mit Standorten in Frankfurt,

München und Stuttgart. Herr Dr. Jahn berät Investoren, Auftraggeber

und Auftragnehmer umfassend bei der Realisierung gewerblicher und

öffentlicher Immobilien-, Anlagenbau- und Infrastrukturprojekte. Er

berät u. a. bei Bauvorhaben und Bauträgermaßnehmen auf Auftrag-

geber- und Auftragnehmerseite in interdisziplinären Teams zur Insol-

venzvermeidung. Herr Dr. Jahn verfügt über langjährige Erfahrung in

der Führung und Steuerung gerichtlicher (Groß-) Prozesse, auch im

Kontext von Insolvenzen. Er tritt regelmäßig durch Fortbildungssemi-

nare und Veröffentlichungen in Erscheinung und ist einer der Autoren

des ibr-online-Kommentars zur VOB/B (§ 8 und § 9) sowie ständiger

Mitarbeiter der Zeitschrift "IBR Immobilien- & Baurecht".

Dr.-Ing. Michael Mechnig

ist geschäftsführender Gesellschafter der fairCM² GmbH in

Dortmund. Neben seiner Erfahrung als baubetrieblicher

Sachverständiger verfügt er über langjährige Praxiserfahrung

aus Großunternehmen der Bauindustrie bezüglich Bauleitung und

Nachtragsmanagement. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt einer-

seits in der Aufstellung und Prüfung von Bauinhalts- und Bauzeit-

nachträgen für Schlüsselfertigbau- und Infrastrukturprojekte (u. a.

Elbphilharmonie, Flughafen BER, Stuttgart 21, TESLA Gigafactory).

Andererseits berät er Auftragnehmer und Auftraggeber baubeglei-

tend in allen baubetrieblichen Fragestellungen der Projektabwicklung

- insbesondere zum Anti-Claimmanagement. Dr. Michael Mechnig ist

technischer Leiter des Arbeitskreises Baubetrieb und Baurecht der

Deutschen Gesellschaft für Baurecht e. V. und Lehrbeauftragter an

der TU Dortmund für das Fach "Strategisches Vertragsmanagement".

Zudem ist Herr Dr. Mechnig Autor zahlreicher Fachbeiträge mit den

Schwerpunkten Bauinhalts- und Bauzeitnachträge sowie Referent zu

verschiedenen baubetrieblichen/baurechtlichen Themen.

Teilnehmerkreis

Bau- und Projektleiter des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus sowie Anla-

genbaus, Architekten, Ingenieure, Projektsteuerer, Bauträger, techni-

sche Mitarbeiter von Bauverwaltungen.

Ziel

Die Frage, ob und weshalb der Auftragnehmer zusätzliche Vergütung

verlangen kann, entscheidet regelmäßig über den wirtschaftlichen Er-

folg eines Projekts. Das Seminar vermittelt den Teilnehmern das

"Handwerkszeug" für einen rechtssicheren Umgang mit Sach- und

Störungs- bzw. Bauzeitnachträgen. Dazu gehört ein klares Verständ-

nis der rechtlichen, baubetrieblichen und kalkulatorischen Grundla-

gen und ihres interdisziplinären Ineinandergreifens. Aus den Entschei-

dungen des BGH vom 26.10.2017, 08.08.2019 und 30.01.2020 er-

geben sich insoweit wesentliche und neue Anforderungen für die Pra-

xis. Anhand zahlreicher baubetrieblicher Fallbeispiele und Praxisfälle

werden unter Berücksichtigung der aktuellsten Rechtsprechung alle

zentralen rechtlichen, baubetrieblichen und praktischen Fragen im Zu-

sammenhang mit der Aufstellung und Abrechnung von Nachträgen

und Aufbereitung gestörter Bauabläufe einerseits aber auch der

Nachtragsprüfung bzw. -abwehr (Stichwort "Anti-Claimmanage-

ment") andererseits beantwortet - einschließlich Nachweis- und Do-

kumentationsanforderungen. Nützliche Praxistipps zur Vertragsgestal-

tung und Nachtragskalkulation runden das Seminar ab.

Themen

Tag 1:

1. Rechtliche Grundlagen

1.1 Bauzeit, Termine und Fristenregelungen

1.2 Verzug

1.3 Vertragsstrafe und sonstige Ansprüche des Auftraggebers

2. Behinderung/Bauablaufstörung

2.1 Bauablaufbezogene Darstellung (Methoden) Dokumentations-

erfordernisse

2.2 Behinderungsanzeige

2.3 Nachweispflichten des Auftragnehmers

2.4 Kausalität und Leistungsbereitschaft des Auftragnehmers

2.5 Umgang mit Zeitreserven (Puffer)

3. Anspruchsgrundlagen und Anspruchsvoraussetzungen bei

Nachträgen wegen gestörtem Bauablauf (§ 2 Abs. 5 VOB/B, §

6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB)

3.1 Anspruch aus § 2 Abs. 5 VOB/B

3.2 Anspruch aus § 642 BGB

3.3 Anspruch aus § 6 Abs. 6 VOB/B

4. Bauzeitverlängerungsansprüche

5. Anspruchshöhe

5.1 Anforderungen an die Kostenermittlung

5.2 Umgang mit AGK

Tag 2:

1. Vertrags- und Vergütungstypen (Chancen und Risiken)

2. Anspruchsgrundlagen und Anspruchsvoraussetzungen

"Sachnachträge"

3. Anspruchsgrund

3.1 Bausollbestimmung

3.1.1 Auslegungsgrundsätze und Kriterien der Bausollermittlung

3.1.2 Umgang mit Widersprüchen und Funktionalklauseln

3.1.3 Besonderheiten bei öffentlichen Auftraggebern

3.1.4 Rangregeln

3.2 Bau-IST

4. Anspruchshöhe

4.1 Analyse der Ur-Kalkulation (Spekulationen bei Deckungsbei-

tragsanteilen verstecken/aufdecken)

Nähere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de



4.2 Spekulative Einheitspreise, was ist zu beachten?

4.3 Ausgleichsberechnung beim EP-Vertrag

4.4 Umgang mit Deckungsanteilen bei Nachträgen

4.5 Üblicher Preis oder Preisfortschreibung gem. § 2 Abs. 5 VOB/B

id Verlags GmbH, Heinrich-von-Stephan-Str. 3, 68161 Mannheim | www.ibr-seminare.de



 

IBR-SEMINARE 2. Halbjahr 2024

Bleiben Sie auf dem

Laufenden mit unserem

IBR-SEMINARE-Newsletter!

Online anmelden unter:

www.ibr-seminare.de

Jetzt anmelden

Fax: 0621 - 2 83 83

E-Mail: romy.gruesser@ibr-seminare.de

Kontakt bei Fragen:

Romy Grüßer, Tel: 0621 - 120 32-19

Nicole Weigend, Tel: 0621 - 120 32-14

Arina Milijenko, Tel: 0621 - 120 32-23

Alexandra Cichuttek, Tel: 0621 - 120 32-35

10%

Frühbucherrabatt

bei Buchung bis zum 30.06.2024

2-Tages-Seminar: Vergütung bei Sachnachträgen und Nachträgen

wegen gestörtem Bauablauf

Alles, was rechtlich und baubetrieblich für Auftraggeber und Auftragnehmer wichtig ist

Referenten: RA Dr. Maximilian R. Jahn, Frankfurt a.M.;

Dr.-Ing. Michael Mechnig, Dortmund

Datum: Dienstag, 12.11.2024, 09:30 Uhr - Mittwoch, 13.11.2024, 15:15 Uhr

Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim Preis: 759,- Euro zzgl. 19% MwSt.

Hiermit melde ich mich bzw. uns zu diesem Seminar an:

Bitte in Druckbuchstaben

Titel

Vorname, Name

Firma

Gesellschaft

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

Telefax

Firmenstempel

E-Mail-

Adresse

Datum

Unterschrift

Nur falls zutreffend:

Benötigen Sie Fortbildungspunkte?

ja nein

Geben Sie hier bitte die für Sie zuständige Architekten- oder Ingenieurkammer an

Sie erhalten ausführliche Seminarunterlagen. Der Seminarpreis versteht sich inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Ta-

gungs- und Pausengetränke

Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 11 Zeitstunden (14 Weiterbildungspunkte der verschie-

denen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).
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