IBR-SEMINARE | Wissen kompakt.

2-Tages-Seminar: Vergltung bei Sachnachtragen und

Nachtragen wegen gestortem Bauablauf
Alles, was rechtlich und baubetrieblich fur Auftraggeber und Auftragnehmer wichtig ist

Datum: Mittwoch, 10.12.2025, 09:30 Uhr - Donnerstag, 11.12.2025, 15:15 Uhr

Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim

Preis: 759,- Euro zzgl. 19% MwsSt.

" Dr. Maximilian R. Jahn RA und FA fiir Bau- und
Architektenrecht

ist als Partner der auf Bau- und Architektenrecht spezialisier-
ten Kanzlei JAHN HETTLER mit Schwerpunkten in den Berei-
chen Infrastruktur, Bautrager/Projektentwicklung und Prozessfiihrung
tatig. Die Kanzlei hat aktuell 12 Berufstrager mit Standorten in Frank-
furt a.M., Munchen und Stuttgart. Herr Dr. Jahn berét Investoren,
Auftraggeber und Auftragnehmer umfassend bei der Realisierung ge-
werblicher und offentlicher Bau-, Immobilien-, Anlagenbau- und In-
frastrukturvorhaben; dies umfasst die bau- und immobilienrechtliche
Restrukturierung insolventer oder insolvenznaher (Bautrager-)Projek-
te. Ein weiterer Tatigkeitsschwerpunkt liegt auf ESG-konformen und
zertifizierten Bauvorhaben - von der Struktur und passendem Ver-
tragsmodell (einschlieBlich forward financing, forward deal, forward
lease) Uber die Vertragsgestaltung und Abwicklung aller Projektvertra-
ge bis zum grtinen Mietvertrag oder Exit. Herr Dr. Jahn verfugt tber
langjahrige Erfahrung in der Fihrung und Steuerung gerichtlicher
(GroB-)Prozesse, auch im Kontext von Insolvenzen. Er tritt regelmaBig
durch Fortbildungsseminare und Ver&ffentlichungen in Erscheinung
und ist einer der Autoren des ibr-online-Kkommentars zur VOB/B (§ 8
und § 9), standiger Mitarbeiter der Zeitschrift "IBR Immobilien- &
Baurecht" sowie (Mit-)Autor vom "Handbuch ESG in der Baupraxis -
Umsetzung von ESG-Kriterien - Vertragsmodelle - Musterklauseln™.

m Dr.-Ing. Michael Mechnig Geschéftsfiihrer

- ist geschaftsfuhrender Gesellschafter der fairCM? GmbH in
Dortmund. Neben seiner Erfahrung als baubetrieblicher
Sachverstandiger verflgt er Uber langjahrige Praxiserfahrung

aus GroBunternehmen der Bauindustrie bezlglich Bauleitung und
Nachtragsmanagement. Der Schwerpunkt seiner Tatigkeit liegt einer-
seits in der Aufstellung und Prifung von Bauinhalts- und Bauzeit-
nachtragen fur SchlUsselfertigbau- und Infrastrukturprojekte (u. a.
Elbphilharmonie, Stuttgart 21, TESLA Gigafactory, Stammstrecke
Munchen). Andererseits berat er Auftragnehmer und Auftraggeber
baubegleitend in allen baubetrieblichen Fragestellungen der Projekt-
abwicklung - insbesondere zum Anti-Claimmanagement. Dr. Michael
Mechnig ist technischer Leiter des Arbeitskreises Baubetrieb und Bau-
recht der Deutschen Gesellschaft fur Baurecht e. V. und Lehrbeauf-
tragter an der TU Dortmund fur das Fach "Strategisches Vertragsma-
nagement". Zudem ist Herr Dr. Mechnig Autor zahlreicher Fachbei-
trage mit den Schwerpunkten Bauinhalts- und Bauzeitnachtrage so-
wie Referent zu verschiedenen baubetrieblichen/baurechtlichen The-
men.

Teilnehmerkreis

Das Seminar ist entwickelt fir Bau- und Projektleiter des Hoch-, Tief-
und Ingenieurbaus sowie Anlagenbaus, Architekten, Ingenieure, Pro-
jektsteuerer, Bautrager sowie technische Mitarbeiter von Bauverwal-
tungen.

Ziel

Die Frage, ob und weshalb der Auftragnehmer zusatzliche Vergutung
verlangen kann, entscheidet regelmaBig Uber den wirtschaftlichen Er-
folg eines Projekts. Das Seminar vermittelt den Teilnehmern das
"Handwerkszeug" fur einen rechtssicheren Umgang mit Sach- und
Stérungs- bzw. Bauzeitnachtragen. Dazu gehort ein klares Verstand-
nis der rechtlichen, baubetrieblichen und kalkulatorischen Grundla-
gen und ihres interdisziplinaren Ineinandergreifens. Aus den Entschei-
dungen des BGH vom 26.10.2017, 08.08.2019 und 30.01.2020 er-
geben sich insoweit wesentliche und neue Anforderungen fur die Pra-
xis. Anhand zahlreicher baubetrieblicher Fallbeispiele und Praxisfélle
werden unter Berlcksichtigung der aktuellsten Rechtsprechung alle
zentralen rechtlichen, baubetrieblichen und praktischen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Aufstellung und Abrechnung von Nachtragen
und Aufbereitung gestérter Bauabldufe einerseits aber auch der
Nachtragsprtfung bzw. -abwehr (Stichwort "Anti-Claimmanage-
ment") andererseits beantwortet - einschlieBlich Nachweis- und Do-
kumentationsanforderungen. Nutzliche Praxistipps zur Vertragsgestal-
tung und Nachtragskalkulation runden das Seminar ab.

Themen
Tag 1:

1. Rechtliche Grundlagen
1.1 Bauzeit, Termine und Fristenregelungen
1.2 Verzug
1.3 Vertragsstrafe und sonstige Anspruiche des Auftraggebers

2. Behinderung/Bauablaufstérung

2.1 Bauablaufbezogene Darstellung (Methoden) Dokumentations-
erfordernisse

2.2 Behinderungsanzeige

2.3 Nachweispflichten des Auftragnehmers

2.4 Kausalitat und Leistungsbereitschaft des Auftragnehmers

2.5 Umgang mit Zeitreserven (Puffer)

3. Anspruchsgrundlagen und Anspruchsvoraussetzungen bei

Nachtrdgen wegen gestortem Bauablauf (§ 2 Abs. 5 VOB/B, §
6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB)

3.1 Anspruch aus § 2 Abs. 5 VOB/B

3.2 Anspruch aus § 642 BGB

3.3 Anspruch aus § 6 Abs. 6 VOB/B

4. Bauzeitverldngerungsanspriiche
5. Anspruchshéhe

5.1 Anforderungen an die Kostenermittiung
5.2 Umgang mit AGK

Tag 2:

1. Vertrags- und Vergiitungstypen (Chancen und Risiken)
2. Anspruchsgrundlagen und Anspruchsvoraussetzungen

"Sachnachtrage"

3. Anspruchsgrund

Néhere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de



3.1 Bausollbestimmung

3.1.1 Auslegungsgrundsatze und Kriterien der Bausollermittlung
3.1.2 Umgang mit Widerspriichen und Funktionalklauseln

3.1.3 Besonderheiten bei 6ffentlichen Auftraggebern

3.1.4 Rangregeln

3.2 Bau-IST

. Anspruchshéhe

4.1 Analyse der Ur-Kalkulation (Spekulationen bei Deckungsbei-
tragsanteilen verstecken/aufdecken)

4.2 Spekulative Einheitspreise, was ist zu beachten?

4.3 Ausgleichsberechnung beim EP-Vertrag

4.4 Umgang mit Deckungsanteilen bei Nachtragen

4.5 Ublicher Preis oder Preisfortschreibung gem. § 2 Abs. 5 VOB/B
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Seminarablauf

Mittwoch, 10.12.2025
09:30 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15-12:45
12:45-13:45
13:45-15:15
15:15-15:30
15:30 - 17:00

Donnerstag, 11.12.2025
09:00 - 11:00
11:00- 11:15
11:15-12:45
12:45-13:45
13:45-15:15

Referat (1,5 h)
Kaffeepause
Referat (1,5 h)
Mittagessen
Referat (1,5 h)
Kaffeepause

Referat (1,5 h)

Referat (2 h)
Kaffeepause
Referat (1,5 h)
Mittagessen

Referat (1,5 h)

Fragen sind jederzeit willkommen.

Preis: 759,- Euro zzgl. 19% MwsSt.

id Verlags GmbH, Heinrich-von-Stephan-Str. 3, 68161 Mannheim | www.ibr-seminare.de


http://www.tcpdf.org

