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Die Leistungszeit im Architekten- und Ingenieurvertrag

Haftungs- und Honorarfolgen bei verlängerter Planungs- und Bauzeit

Referent: RA Thomas Ryll, Mannheim
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Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim Preis: 439,- Euro zzgl. 19% MwSt.

RA Thomas Ryll

ist Bereichsleiter Architekten- und Ingenieurrecht bei der id

Verlags GmbH und Schriftleiter der Zeitschrift IBR Immobili-

en- & Baurecht. Daneben ist Herr Ryll als Syndikusrechtsan-

walt im Vertrags- und Nachtragsmanagement bei der a|sh sander.hof-

richter architekten GmbH in Ludwigshafen tätig, zuletzt - bis zu sei-

nem Eintritt bei der id Verlags GmbH im März 2024 - in leitender Po-

sition als Prokurist und Geschäftsleiter Vertragsmanagement. Herr Ryll

ist Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen in juristischen Fachzeit-

schriften (NZBau, BauR, IBR) wie auch nichtjuristischen (DAB, PBP,

BauW). Im Handbuch "AGB-Klauseln in Bauverträgen" (Hrsg.: Ku-

es/von Kiedrowski/Bolz) kommentiert Herr Ryll im Kapitel "Typische

AGB-Klauseln in Architekten- und Ingenieurverträgen" umfassend die

"Vergütung" (§ 19). Daneben ist Herr Ryll als Referent insbesondere

auf dem Gebiet des Architekten- und Ingenieurrechts aktiv und in-

haltlich auf das Honorarrecht (HOAI) spezialisiert. Aufgrund seiner

langjährigen rechtsberatenden Tätigkeit in einem der größten Archi-

tektur- und Generalplanungsbüros in Deutschland wird Herr Ryll ins-

besondere wegen seiner Praxisnähe geschätzt.

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an alle, die mit der Gestaltung und Abwick-

lung von Architekten- und Ingenieurverträgen befasst sind, allen vor-

an Geschäftsführer und Projektleiter aus Architektur- und Ingenieur-

büros, Projektsteuerer/-manager, öffentliche und private Bauherren

einschließlich Bauverwaltung, Projektentwickler, Bauträger, Bauunter-

nehmen und (Inhouse-)Baujuristen.

Ziel

Zeit ist Geld. Projektverzögerungen infolge gestörter Planungs- und

Bauabläufe sind aufgrund ihrer oftmals gravierenden wirtschaftlichen

Konsequenzen (für alle Beteiligten!) steter Quell von Haftungs- und

Honorierungsauseinandersetzungen. Das Seminar vermittelt den Teil-

nehmern einen systematischen Überblick über die rechtlichen Grund-

lagen und Zusammenhänge sowie die aktuellsten, praxisrelevantesten

rechtlichen Entwicklungen mit Fokus auf den Architekten- und Inge-

nieurvertrag. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, Strategien und Lö-

sungen für die Vertragsgestaltung und -abwicklung zu entwickeln -

sowohl aus Auftraggeber- als auch Auftragnehmersicht. Den Teilneh-

mern soll die Fähigkeit vermittelt werden, Sachverhalte juristisch kor-

rekt einzuordnen, um ihr Handeln daran ausrichten und die alltägli-

chen Herausforderungen im Projektgeschäft meistern zu können.

Themen

1. Einleitung

2. Rechtliche Grundlagen

Relevante Rechtsquellen, insb.:

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)

Landesarchitektengesetze

BGB

HOAI

Rechtsnatur des Architekten- und Ingenieurvertrags

Leistungs-, Beratungs- und Hinweispflichten im Zusammenhang

mit Rechtsfragen

Haftung, Vergütung und Versicherung

3. Rechtsberatungspflichten nach HOAI-Leistungsphasen

Leistungsphase 1 bis 5 ("Planung"), u. a.:

Bauplanungs- und -ordnungsrecht ("Genehmigungsfähigkeit")

Leistungsphase 6 und 7 ("Vergabe"), u. a..:

Auf-/Zusammenstellen von Vergabe- und Vertragsunterlagen

für Bauleistungen (einschl. "AGB-rechtlicher Privilegierung der

VOB/B")

Tätigkeit als "Vergabeberater"

Risiken im Zusammenhang mit dem Vergaberecht (einschl. ge-

förderter Bauvorhaben - Risiko der Zuwendungsrückforderung

bei Vergabeverstößen!)

Leistungsphase 8 und 9 ("Ausführung"), u. a.:

Grenzen der Rechnungs- und Nachtragsprüfung

Pflicht zum Führen und/oder Vorbereiten des "VOB-Schriftver-

kehrs" (Mängelrügen, Mahnungen, Kündigungsandrohungen,

Beantwortung von Behinderungsanzeigen und Bedenkenan-

meldungen etc.)?

Beratungspflichten im Zusammenhang mit der Abnahme von

Bauleistungen und Verjährung von Mängelansprüchen

Nähere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de
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Seminarablauf

09:30 - 11:00 Referat (1,5 h)

11:00 - 11:15 Kaffeepause

11:15 - 12:45 Referat (1,5 h)

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Referat (1,5 h)

15:15 - 15:30 Kaffeepause

15:30 - 17:00 Referat (1,5 h)

Fragen sind dem Referenten jederzeit willkommen.
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