IBR-SEMINARE | Wissen kompakt.

Die Leistungszeit im Architekten- und Ingenieurvertrag

Haftungs- und Honorarfolgen bei verlangerter Planungs- und Bauzeit

Datum: Mittwoch, 23.09.2026, 09:30 - 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim

Thomas Ryll
RA

b ist Bereichsleiter Architekten- und Ingenieurrecht bei der id
Verlags GmbH und Schriftleiter der Zeitschrift IBR Immobilien- & Bau-
recht. Daneben ist Herr Ryll als Syndikusrechtsanwalt im Vertrags-
und Nachtragsmanagement bei der alsh sander.hofrichter architekten
GmbH in Ludwigshafen tatig, zuletzt - bis zu seinem Eintritt bei der id
Verlags GmbH im Mérz 2024 - in leitender Position als Prokurist und
Geschaftsleiter Vertragsmanagement. Herr Ryll ist Autor zahlreicher
Fachver&ffentlichungen in juristischen Fachzeitschriften (NZBau, BauR,
IBR) wie auch nichtjuristischen (DAB, PBP, BauW). Im Handbuch "AGB-
Klauseln in Bauvertragen" (Hrsg.: Kues/von Kiedrowski/Bolz) kom-
mentiert Herr Ryll im Kapitel "Typische AGB-Klauseln in Architekten-
und Ingenieurvertragen” umfassend die "Vergttung" (§ 19). Dane-
ben ist Herr Ryll als Referent insbesondere auf dem Gebiet des Archi-
tekten- und Ingenieurrechts aktiv und inhaltlich auf das Honorarrecht
(HOAI) spezialisiert. Aufgrund seiner langjéhrigen rechtsberatenden
Tatigkeit in einem der groBten Architektur- und Generalplanungs-
buros in Deutschland wird Herr Ryll insbesondere wegen seiner Praxis-
nahe geschatzt.

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an alle, die mit der Gestaltung und Abwick-
lung von Architekten- und Ingenieurvertragen befasst sind, allen vor-
an Geschaftsfuhrer und Projektleiter aus Architektur- und Ingenieur-
buros, Projektsteuerer/-manager, 6ffentliche und private Bauherren
einschlieBlich Bauverwaltung, Projektentwickler, Bautrager, Bauunter-
nehmen und (Inhouse-)Baujuristen.

Ziel

Zeit ist Geld. Projektverzdgerungen infolge gestérter Planungs- und
Bauablaufe sind aufgrund ihrer oftmals gravierenden wirtschaftlichen
Konsequenzen (fur alle Beteiligten!) steter Quell von Haftungs- und
Honorierungsauseinandersetzungen. Das Seminar vermittelt den Teil-
nehmern einen systematischen Uberblick tber die rechtlichen Grund-
lagen und Zusammenhange sowie die aktuellsten, praxisrelevantesten
rechtlichen Entwicklungen mit Fokus auf den Architekten- und Inge-
nieurvertrag. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, Strategien und L6-
sungen fur die Vertragsgestaltung und -abwicklung zu entwickeln -
sowohl aus Auftraggeber- als auch Auftragnehmersicht. Den Teilneh-
mern soll die Fahigkeit vermittelt werden, Sachverhalte juristisch kor-
rekt einzuordnen, um ihr Handeln daran ausrichten und die alltagli-
chen Herausforderungen im Projektgeschaft meistern zu kénnen.

Preis:

439,- Euro zzgl. 19% MwsSt.

Themen

1.
2.

Einleitung
Rechtliche Grundlagen
= Rechtsquellen (BGB, HOAI, VOB/B etc.)
= Rechtsnatur des Architekten- und Ingenieurvertrags
= Verhéltnis von "Leistungssoll" und "Erfolgssoll "
Leistungszeit im Architekten- und Ingenieurvertrag
= Stufen-/abschnittsweise Beauftragung
= Termine
= Bauwerksbezogene und leistungsbezogene Termine
= Vertragstermine und Kontrolltermine
= Bedeutung der Terminplanung im Rahmen der Leistungser-
bringung
= (Zeitliche) Anordnungsrechte
= VergUtungsregelungen
= Haftungsregelungen (einschl. Vertragsstrafe, Bonus-Malus-Klau-
seln)
Vergitung
= VergUtungsmodelle und deren Zeitabhangigkeit, insb.:
= HOAI-Berechnungshonorar
= Pauschalhonorar
= Aufwandshonorar
= Beschleunigung
= Storungen und Verlangerung (insb.: "Bauzeitverzogerung")
= Verschiebung/Unterbrechung (" Planungs- und Baustopp")

. Haftung

= Schlechtleistung (Planungs-, Koordinierungs- und Uberwa-
chungsfehler)
= Nichtleistung (verzogerte Leistungserbringung), insb.:
= Filligkeit
= Verzug
= Schadensersatz
= Vertragsstrafe
= KlUndigung/Rucktritt
= Hinweis- und Beratungspflichten
= Versicherung

Néhere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de
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Seminarablauf

09:30- 11:00 Referat (1,5 h)
11:00 - 11:15 Kaffeepause
11:15-12:45 Referat (1,5 h)
12:45 - 13:45 Mittagessen
13:45-15:15 Referat (1,5 h)
15:15 - 15:30 Kaffeepause
15:30 - 17:00 Referat (1,5 h)

Fragen sind jederzeit willkommen.
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