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Die Leistungszeit im Architekten- und Ingenieurvertrag

Haftungs- und Honorarfolgen bei verlängerter Planungs- und Bauzeit
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Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim Preis: auf Anfrage

Thomas Ryll

RA

ist Bereichsleiter Architekten- und Ingenieurrecht bei der id

Verlags GmbH und Schriftleiter der Zeitschrift IBR Immobilien- & Bau-

recht. Daneben ist Herr Ryll als Syndikusrechtsanwalt im Vertrags-

und Nachtragsmanagement bei der a|sh sander.hofrichter architekten

GmbH in Ludwigshafen tätig, zuletzt - bis zu seinem Eintritt bei der id

Verlags GmbH im März 2024 - in leitender Position als Prokurist und

Geschäftsleiter Vertragsmanagement. Herr Ryll ist Autor zahlreicher

Fachveröffentlichungen in juristischen Fachzeitschriften (NZBau, BauR,

IBR) wie auch nichtjuristischen (DAB, PBP, BauW). Im Handbuch "AGB-

Klauseln in Bauverträgen" (Hrsg.: Kues/von Kiedrowski/Bolz) kom-

mentiert Herr Ryll im Kapitel "Typische AGB-Klauseln in Architekten-

und Ingenieurverträgen" umfassend die "Vergütung" (§ 19). Dane-

ben ist Herr Ryll als Referent insbesondere auf dem Gebiet des Archi-

tekten- und Ingenieurrechts aktiv und inhaltlich auf das Honorarrecht

(HOAI) spezialisiert. Aufgrund seiner langjährigen rechtsberatenden

Tätigkeit in einem der größten Architektur- und Generalplanungs-

büros in Deutschland wird Herr Ryll insbesondere wegen seiner Praxis-

nähe geschätzt.

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an alle, die mit der Gestaltung und Abwick-

lung von Architekten- und Ingenieurverträgen befasst sind, allen vor-

an Geschäftsführer und Projektleiter aus Architektur- und Ingenieur-

büros, Projektsteuerer/-manager, öffentliche und private Bauherren

einschließlich Bauverwaltung, Projektentwickler, Bauträger, Bauunter-

nehmen und (Inhouse-)Baujuristen.

Ziel

Zeit ist Geld. Projektverzögerungen infolge gestörter Planungs- und

Bauabläufe sind aufgrund ihrer oftmals gravierenden wirtschaftlichen

Konsequenzen (für alle Beteiligten!) steter Quell von Haftungs- und

Honorierungsauseinandersetzungen. Das Seminar vermittelt den Teil-

nehmern einen systematischen Überblick über die rechtlichen Grund-

lagen und Zusammenhänge sowie die aktuellsten, praxisrelevantesten

rechtlichen Entwicklungen mit Fokus auf den Architekten- und Inge-

nieurvertrag. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, Strategien und Lö-

sungen für die Vertragsgestaltung und -abwicklung zu entwickeln -

sowohl aus Auftraggeber- als auch Auftragnehmersicht. Den Teilneh-

mern soll die Fähigkeit vermittelt werden, Sachverhalte juristisch kor-

rekt einzuordnen, um ihr Handeln daran ausrichten und die alltägli-

chen Herausforderungen im Projektgeschäft meistern zu können.

Themen

1. Einleitung 

2. Rechtliche Grundlagen

Rechtsquellen (BGB, HOAI, VOB/B etc.)

Rechtsnatur des Architekten- und Ingenieurvertrags

Verhältnis von "Leistungssoll" und "Erfolgssoll"

3. Leistungszeit im Architekten- und Ingenieurvertrag

Stufen-/abschnittsweise Beauftragung

Termine

Bauwerksbezogene und leistungsbezogene Termine

Vertragstermine und Kontrolltermine

Bedeutung der Terminplanung im Rahmen der Leistungser-

bringung

(Zeitliche) Anordnungsrechte

Vergütungsregelungen

Haftungsregelungen (einschl. Vertragsstrafe, Bonus-Malus-Klau-

seln)

4. Vergütung 

Vergütungsmodelle und deren Zeitabhängigkeit, insb.:

HOAI-Berechnungshonorar

Pauschalhonorar

Aufwandshonorar

Beschleunigung

Störungen und Verlängerung (insb.: "Bauzeitverzögerung")

Verschiebung/Unterbrechung ("Planungs- und Baustopp")

5. Haftung 

Schlechtleistung (Planungs-, Koordinierungs- und Überwa-

chungsfehler)

Nichtleistung (verzögerte Leistungserbringung), insb.:

Fälligkeit

Verzug

Schadensersatz

Vertragsstrafe

Kündigung/Rücktritt

Hinweis- und Beratungspflichten

Versicherung

Nähere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de
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Seminarablauf

09:30 - 11:00 Referat (1,5 h)

11:00 - 11:15 Kaffeepause

11:15 - 12:45 Referat (1,5 h)

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Referat (1,5 h)

15:15 - 15:30 Kaffeepause

15:30 - 17:00 Referat (1,5 h)

Fragen sind jederzeit willkommen.
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