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Intensivkurs: Gestorte Bauablaufe

Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lésungen - Unter Bertcksichtigung der
neuesten Rechtsprechung

Datum: Montag, 09.11.2026, 09:30 - 17:00 Uhr
Ort: Hotel Berlin Preis: 529,- Euro zzgl. 19% MwsSt.

Andreas J. Roquette LL.M.
RA

p. betreut seit Uber 25 Jahren GroBprojekte in Hochbau, Infra-
struktur und Verkehr (Flughafen Berlin-Brandenburg, Elbphilharmo-
nie, U-5 Frankfurt/M., Hochsicherheitslabor Jena) sowie Projekte im
Anlagen- und Kraftwerksbau sowohl projektbegleitend als auch im
Bereich Streiterledigung. Er ist als Parteivertreter in GroBverfahren vor
staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten und als Schlichter und
Schiedsrichter tatig. Herr Roquette leitete den AK Bauzeit beim Deut-
schen Baugerichtstag. Er ist standiger Mitarbeiter der Zeitschrift
"BauR", Herausgeber und Mitautor des "Vertragsbuch Privates Bau-
recht", des "Handbuch Bauzeit" und des Handbuchs "International
Construction Disputes”. Er veroffentlicht und halt regelméaBig Vortra-
ge und Seminare zu baurechtlichen Themen. Das Handelsblatt listete
Herrn Roquette mehrfach unter Deutschlands Beste Anwadlte im Be-
reich Construction.

Themen
Teil 1: Terminplanung
1. Baubetriebliches zur Terminplanung

= Ziele und Randbedingungen der Ablaufplanung

= [nstrumente der Terminplanung

= Stufenweiser Aufbau und Detaillierungsgrade der Terminplanung
= Berechnung eines Netzplans/Aufzeigen verschiedener Puffer

2. Rechtliches zur Terminplanung
= Unmittelbar anwendbare Terminregelungen
= Regelungen mit Empfehlungscharakter

= Rechtsfragen zu Vertragsterminplanen

_— Teil 2: Gestorte Bauablaufe
Prof. Dr.-Ing. Markus G. Viering

6.b.u.v. Sachverstandiger 3. Einleitung

;

ist Grundungsgesellschafter und Geschéaftsfuhrer der KVL

Bauconsult GmbH, einem international agierenden Projektmanage- ® Definition

mentunternehmen. Als 6.b.u.v. Sachverstandiger fur Kosten und Ab- ® Rechtsfolgen

rechnung im Hoch- und Ingenieurbau und fur Projektmanagement . . ) )

beschaftigt er sich seit tber 25 Jahren mit gestorten Planungs- und 4. Terminliche Auswirkungen gestdrter Bauablaufe
Bauablaufen. Ferner ist Herr Prof. Viering Herausgeber und Autor ver- ]

schiedener Publikationen, u. a. des "Handbuch Bauzeit" und des ® Rechtliche Regelungen

"Handbuch Bau-Projektmanagement”. Als Dozent ist er seit tiber 20 = Baubetriebliche Aspekte, insbesondere konkrete bauablaufbezoge-
Jahren an der irebs Immobilienakademie tatig und Honorarprofessor ne Darstellung unter Berucksichtigung von Kausalitat bzw. kriti-
an der TU Berlin. Ferner ist er Studiengangsleiter des REM-Studien- schem Weg

gangs ebenfalls an der TU Berlin.
5. Finanzielle Anspriiche des Auftragnehmers
Teilnehmerkreis
Der Intensivkurs richtet sich an alle Baubeteiligten, d.h. sowohl an
Planer, Projektsteuerer, Bauausfuhrende und Sachverstandige als
auch an Rechtsanwalte, Unternehmensjuristen und Richter. Es ist aus
der Praxis fur die Praxis konzipiert und richtet sich an thematisch Fort-
geschrittene. Beginnern empfehlen wir das Seminar "Der gestorte
Bauablauf".

= Anspruchsgrundlagen, insb. Verhaltnis der Anspruchsgrundlagen
untereinander

= Exkurs: neue Rechtsprechung zu § 642 BGB

= Anspruchshohe

= Schatzung gemal § 287 ZPO

= Besonderheiten bei der Anspruchsberechnung

= Beschleunigungsvergtung

Ziel

Bei groBeren Bauvorhaben kommt es sehr oft zu gestorten Bauablgu-
fen. Die Folgen sind fur alle Beteiligten schwierig zu handhaben, da
Bauzeit ein interdisziplinares Thema ist. Das ganztagige Seminar be-
handelt daher baubetriebliche und juristische Themen. Schwerpunkte
des Seminars sind die Terminplanung und die Behandlung gestorter
Bauablaufe auch unter Bertcksichtigung des neuen Bauvertragsrechts
und der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Die Refe-
renten setzen sich auch mit den Anforderungen der Rechtsprechung
an Darlegung und Nachweise von Bauzeitanspriichen auseinander
und diskutieren Praxisbeispiele.

6. Finanzielle Anspriiche des Auftraggebers
= Anspruchsgrundlagen

= Vertragsstrafe und Schadensersatz

= Anspruchshohe

7. Praxisfall

8. Prozesstaktik

Néhere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de
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Seminarablauf

09:30 - 11:00 Referat (1,5 h)
11:00 - 11:15 Kaffeepause
11:15-12:45 Referat (1,5 h)
12:45 - 13:45 Mittagessen
13:45 - 15:15 Referat (1,5 h)
15:15 - 15:30 Kaffeepause
15:30 - 17:00 Referat (1,5 h)

Fragen sind jederzeit willkommen.
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