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KOMPAKTKURS: Bauzeit und Bauzeitstörungen
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Referent: RA Dr. Martin Ludgen, Düsseldorf

Datum: Donnerstag, 12.09.2019, 09:30 - 17:00 Uhr

Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center DüsseldorfPreis: 429,- Euro zzgl. 19% MwSt.
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ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Part-

ner der auf Immobilien- und Baurecht spezialisierten

Kanzlei ROTTHEGE I WASSERMANN, Düsseldorf. Herr

Dr. Ludgen berät Projektentwickler, Bauträger, Gene-

ralunternehmer und Planer bei der Realisierung und

Abwicklung komplexer Bauvorhaben. Er ist Lehrbeauf-

tragter für Bau- und Architektenrecht an der Peter Behrens School of

Arts (Hochschule Düsseldorf), Dozent im Masterstudiengang Baurecht

an der Fachhochschule Münster, ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift

"IBR Immobilien- & Baurecht" sowie Mitautor des ibr-online-Kom-

mentars VOB/B und des Handbuchs des privaten Baurechts von Kleine-

Möller/Merl/Glöckner (6. Auflage 2019 - im Erscheinen). Zudem ist

Herr Dr. Ludgen stellvertretender Vorsitzender der Schlichtungsstelle

der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen.

Teilnehmerkreis

Projekt- und Bauleiter von Auftraggebern, Generalunternehmern und

Nachunternehmern, Architekten und Ingenieure, Projektsteuerer,

Baujuristen.

Ziel

Das Seminar vermittelt zunächst, wie die Baubeteiligten und ihre Be-

rater die terminlichen Besonderheiten ihres Projektes im Rahmen der

Vertragsgestaltung bestmöglich regeln. Sodann wird der richtige Um-

gang mit Bauzeitstörungen in der Bauphase dargestellt. Dies betrifft

Auftragnehmer und Auftraggeber gleichermaßen. Der Auftraggeber

hat bei einer verzögerten Leistungserbringung des Auftragnehmers

die formalen Anforderungen des BGB und der VOB/B ebenso zu be-

achten wie der Auftragnehmer bei Behinderungen und der Vorberei-

tung von Bauzeitverlängerungs- und Mehrkostenansprüchen. Dabei

gelten für beide Seiten strenge Dokumentationsanforderungen, deren

Missachtung in der weiteren Auseinandersetzung regelmäßig zu

rechtlichen und wirtschaftlichen Nachteilen führt. Auch bei und nach

Projektabschluss sind bestimmte Vorgaben zu beachten, um einen

Rechtsverlust zu vermeiden. Baubetriebliche Fragestellungen werden

nur am Rande diskutiert, vorrangig geht es in dem Seminar um den

richtigen und praxisnahen Umgang mit Bauzeit und Bauzeitstörungen

nach Maßgabe von Vertrag, BGB und VOB/B.

Themen

1. Überblick/Darstellung der Interessenlage der Vertragspartei-

en

2. Wichtige Punkte bei der Projektvorbereitung

Terminliche Vorgaben aus anderen Vertragsverhältnissen

Aufgabenverteilung zwischen den Projektbeteiligten

Terminliche Verpflichtungen der Architekten und Fachingenieure

3. Vertragsschluss

Vereinbarung von Vertragsterminen (Baubeginn, Zwischentermi-

ne, Fertigstellung/Planlieferung)

Vereinbarung weiterer terminlicher Verpflichtungen des Auftrag-

nehmers

Wirksame Vereinbarung von Vertragsstrafen/Aktuelle Rechtspre-

chung

4. Bauzeitstörungen in der Planungs- und Bauphase aus Sicht

des Auftraggebers

Voraussetzungen für Verzug des Auftragnehmers

Anspruch auf Abhilfe/Rechtsfolgen unterlassener Abhilfe

Anspruch auf Beschleunigung

Anspruch auf Schadens-/Aufwendungsersatz

Kündigung durch den Auftraggeber

5. Bauzeitstörungen in der Planungs- und Bauphase aus Sicht

des Auftragnehmers

Behinderung, Unterbrechung usw. - Begriffsdefinitionen

Anspruchsgrundlagen: Vertrag, BGB und/oder VOB/B?

Einzuhaltende Formalitäten, insbesondere: Behinderungsanzeige

Unterschiede zwischen Vergütungs-, Entschädigungs- und Scha-

densersatzansprüchen/Aktuelle Rechtsprechung

Kündigung durch den Auftragnehmer

6. Sonderfall: Bauzeitstörungen in Planerverträgen 

7. Wichtige Punkte beim Projektabschluss

Vertragsstrafenvorbehalt

Verjährung von Bauzeitansprüchen

Gerichtliche Durchsetzung von Bauzeitansprüchen

Nähere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de
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Benötigen Sie Fortbildungspunkte?

ja nein

Geben Sie hier bitte die für Sie zuständige Architekten- oder Ingenieurkammer an

Sie erhalten ausführliche Seminarunterlagen. Der Seminarpreis versteht sich inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Ta-

gungs- und Pausengetränke

Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiede-

nen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).
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