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Workshop: Bauzeitennachtrage

Rechtliche und baubetriebliche Aufbereitung anhand konkreter Falle aus der Praxis

RA Prof. Philipp Hummel, Bonn
Dipl.-Ing. Frank Wischerhoff, Muhlheim a.d. Ruhr

Datum: Dienstag, 19.05.2026, 09:30 - 17:00 Uhr

Ort: Hotel Novotel Dusseldorf City West (Seestern) DUuBselidor§29,- Euro zzgl. 19% MwsSt.

9 RA Prof. Philipp Hummel
ist Partner der national und international tatigen Anwaltsso-
m zietat Redeker Sellner Dahs mit Buros in Berlin, Bonn, Brus-
sel, Leipzig, London und Munchen. Herr Hummel berat
deutschlandweit Bauherren, Bauunternehmen, Architekten, Ingenieu-
re und Projektsteuerer bei der Realisierung von GroBbauvorhaben. Ein
Schwerpunkt seiner Tatigkeit liegt dabei in der baubegleitenden
Rechtsberatung. Er ist daher mit den wahrend der Bauphase immer
wieder auftretenden Rechtsfragen bestens vertraut. Neben seiner an-
waltlichen Tatigkeit publiziert Herr Hummel in der einschlagigen Fach-
literatur und veroffentlicht u. a. regelméaBig Beitrage in der Zeitschrift
"IBR Immobilien- & Baurecht".

iré\ / Dipl.-Ing. Frank Wischerhoff

B st Partner in der Beratungsgesellschaft MWP Prof. Dr. Mit-
schein, Wischerhoff und Partner - Sachverstandige & Inge-
nieure in Mulheim a. d. Ruhr. Sein Tatigkeitsschwerpunkt als
Privat-, Gerichts- und Schiedsgutachter liegt im ganzheitlichen Nach-
tragsmanagement und in der Analyse und Bewertung gestorter Bau-
ablaufe. Herr Wischerhoff hat umfangreiche Erfahrung sowohl als
Bau- und Projektleiter in bauausfuhrenden Unternehmen als auch in
der sachverstandigen Aufbereitung bzw. Abwehr von Bauzeitennach-
tragen. Er wurde von der Ingenieurkammer-Bau NRW im Jahr 2009
als Sachverstandiger fur Baupreisermittlung und Abrechnung im
Hoch- und Ingenieurbau 6ffentlich bestellt und vereidigt. Im Rahmen
seines Lehrauftrags fur Projektsteuerung im Fachbereich Bauinge-
nieurwesen an der Fachhochschule Munster ist er durch die Néhe zu
Lehre und Forschung im Baubetrieb nicht nur auf dem neuesten
Kenntnisstand, sondern pragt die Entwicklungen in diesem Fachge-
biet auch aktiv mit.

Teilnehmerkreis

Unternehmen, Bau- und Projektleiter, Projektsteuerer und Rechtsbera-
ter, die mittlere und gréBere BaumaBnahmen begleiten und An-
spriche aus verlangerter Bauzeit fur den Auftragnehmer durchsetzen
oder solche fur den Auftraggeber abwehren mussen.

Voraussetzungen: Kenntnisse in der EDV-gestitzten Terminplanung
sind wlnschenswert.

Ziel

Umfangreiche Nachtrdge und Stérungen im Bauablauf sind bei
groBeren Bauvorhaben der Regelfall. Die Grinde dafur sind vielfaltig
und die vom BGH aufgestellten Anforderungen an die notwendige
Darstellung sind vom Auftragnehmer kaum zu erftllen. Zudem sind
Bauzeitennachtrage haufig schlecht aufbereitet und rechtlich falsch
begriindet. Die Nachweisfiihrung stellt sich in vielfacher Hinsicht als
schwierig dar, da juristische, ingenieurtechnische und baubetriebliche
Fragen miteinander verknupft sind. Trotz erheblicher Behinderung ge-
lingt es dem Auftragnehmer selten, seine gerechtfertigten Ansprtche
aus verlangerter Bauzeit durchzusetzen.

In diesem interdisziplindren Seminar werden die rechtlichen und bau-
betrieblichen Voraussetzungen vorgestellt und konkret an Praxisbei-
spielen gemeinsam aufbereitet. Ziel dieses Seminars ist es, den Teil-
nehmern einen Uberblick tiber die gesamte Bandbreite der Problema-
tik aufzuzeigen.

Themen
. Rechtliche Voraussetzungen
= Darstellung der Anspruchsgrundlagen
= Kostenbestandteile des Bauzeitennachtrags
= Vorstellung der maBgeblichen Entscheidungen des BGH
= Anforderungen an die Nachweisfthrung
= Dokumentation und Informationssicherung

2. Baubetriebliche Aufbereitung

= EinfUhrung in baubetriebliche Grundlagen

= Erlduterung Netzplantechnik

= Der baubetriebliche Kausalitatsnachweis

= Zusammenhang zwischen Kausalitatsnachweis und Mehrkosten-
ermittlung

= Allgemeines zur Mehrkostenermittlung

3. Rechtliche und baubetriebliche Aufbereitung eines Bauzei-

tennachtrags anhand konkreter Praxisbeispiele entsprechend
den Anforderungen der Rechtsprechung

Néhere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de
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Seminarablauf

09:30 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15-12:45
12:45-13:45
13:45-15:15
15:15-15:30
15:30 - 17:00

Referat (1,5 h)
Kaffeepause
Referat (1,5 h)
Mittagessen
Referat (1,5 h)
Kaffeepause

Referat (1,5 h)

Fragen sind jederzeit willkommen.
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