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Bauzeitnachtrage feststellen

Forderungen aufbauen, prufen und bewerten

Referent: Dipl.-Ing. Manuel Biermann, Litzendorf und Kappeln-Kopperby

Datum: Dienstag, 12.11.2024, 09:30 - 17:00 Uhr
Ort: Vienna House Easy Leipzig Preis: 469,- Euro zzgl. 19% MwSt.

Dipl.-Ing. Manuel Biermann = Ermittlung/Berechnung des jeweiligen Bauzeitverldngerungszeit-
ist offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger fur raums aus Mengenanderungen, gednderten und zusatzlichen
Baupreisermittlung und Abrechnungsfragen im Hoch- und Leistungen, verspateten Informationen (Planlieferungen, Bemus-
Ingenieurbau, Bauablaufstérungen, Baubetrieb Ingenieur, terungen, Entscheidungen) sowie verspateten Vorunternehmer-
Autor des Buchs "Der Bauleiter im Bauunternehmen", Mitautor des leistungen
Buchs von Biermann/Frikell/Hofmann, "Bauzeit und Behinderung", = Kritische Anmerkungen zu "stérungsmodifizierten Sollablaufen”
und standiger Mitarbeiter der Zeitschrift "IBR Immobilien- & Bau- und vernetzten Bauzeitenpldnen ohne bauablaufbezogene Dar-
recht". Veroffentlichungen in den Festschriften fur Prof. Dr. Vygen, stellung (Ist-Ablauf)
Prof. Dr. Kainz und Prof. Dr. Lang. Er tritt seit Jahren als Referent fur = Hinweise zur Dokumentation des Baugeschehens (Istablauf und
baubetriebliche Themen auf. bauzeitverlangernde Ursachen)
Teilnehmerkreis 3. Kosten der Bauzeitverlangerung/Bauablaufstérungen
Bauunternehmer, Handwerker, Architekten, Bauingenieure, Auftrag-
geber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Wohnungsbaugesell- = Die Angebots- bzw. Auftragskalkulation als Berechnungsgrundlage
schaften, Sachverstandige, Bautrager, Baujuristen, Behorden, Banken = Erforderliche Angaben und Detaillierungsgrad der Kalkulation
und Versicherungen. (Aufwands- und Leistungswerte, Lohn- und Geratekosten,
Fremdleistungen, Materialkosten, Baustellengemeinkosten, All-
Ziel gemeine Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn)
Wenn der Bauablauf nicht so funktioniert, wie es sein sollte, muss der ® Preisinformationsblatter 221, 222 und 223 als Grundlage der
Verursacher festgestellt werden und die Auswirkungen sind zu doku- Mehrkostenberechnung?
mentieren. Die Durchsetzung von Forderungen aus Bauablaufstérun- = Ist-Kosten als Berechnungsgrundlage?
gen ist problematisch, weil sehr hohe Anforderungen an den Nach- = Praktische Berechnungsbeispiele mit kritischen Hinweisen zur Pru-
weis von Ursache, unmittelbarer Folge und weiteren Auswirkungen fung und Durchsetzbarkeit der behaupteten Kosten
gestellt werden. = Umgang mit Produktivitatsverlusten bei heiBer Witterung
= Mehrkosten nach § 2 Abs. 5 bzw. 6 VOB/B
Die Veranstaltung soll Méglichkeiten zur gerichtsfesten Dokumentati- = Entschadigung nach § 642 BGB
on und Forderungsberechnung aufzeigen. Dabei stehen weniger das = Schadensersatz nach § 6 Abs. 6 VOB/B
Baurecht als die baubetrieblichen Nachweise im Vordergrund. = Beispiel zur Ermittlung von Vermégensnachteilen

Themen
1. Haufige Ursachen fiir Bauverzégerungen

= Typische Bauablaufstérungen und deren Verursacher
= Sonderproblem "Schlechtwetter", mit welcher Witterung muss
man rechnen?

2. Anspruchsvoraussetzungen

= Rechtliche Anspruchsgrundlagen und Voraussetzungen fur Bauzeit-
verlangerung und Bauablaufstérungen
= Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der oberin-
stanzlichen Gerichte (OLG, KG) zur Problematik
= Unter Bericksichtigung der Rechtsprechung zu Sachnachtragen
und deren Auswirkung auf die Kostenermittlung bei Bauzeit-
nachtragen
= Formelle und inhaltliche Anforderungen an Behinderungs- und Ver-
zugsanzeigen
= Baubetriebliche Anspruchsgrundlagen und Voraussetzungen
= Vertraglicher Soll-Bauablaufplan
= Bauablaufbezogene Darstellung von Ursache und Auswirkung
hindernder Umstande

Néhere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de
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Bendtigen Sie Fortbildungspunkte? O ja

Geben Sie hier bitte die fur Sie zustandige Architekten- oder Ingenieurkammer an

Preis: 469,- Euro zzgl. 19% MwsSt.

Bitte in Druckbuchstaben

Firmenstempel

Sie erhalten ausfiihrliche Seminarunterlagen. Der Seminarpreis versteht sich inkl. Mittagessen mit Softgetrank, Snacks, Ta-

gungs- und Pausengetranke

Fur lhren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestatigung tber 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiede-
nen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die fur Sie zustandige Kammer angeben).
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